

建设工程进度控制



作者：闫超君，毕守一主编

出版社：合肥：合肥工业大学出版社

出版日期：2009.05

总页数：204

介绍：本书共分七章，内容包括：流水施工；网络计划图法；进度计划的编审；单位工程施工组织设计；工程进度计划实施中的比较与调整；工程施工阶段的进度控制；工程索赔。

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/12297142.html>) 查找全本阅读方式

建设工程进度控制 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/12297142.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/12297142.html>

书名：建设工程进度控制