

工程项目施工组织设计与进度管理



作者：李仲杰主编

出版社：武汉：华中科技大学出版社

出版日期：2013.01

总页数：236

介绍：本书共分九章，其内容主要包括：工程项目施工组织设计概述、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工准备工作、流水施工技术、网络计划技术、工程施工进度计划实施、工程设计阶段进度控制、工程施工阶段进度控制等。

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/13179904.html>) 查找全本阅读方式

工程项目施工组织设计与进度管理 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/13179904.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13179904.html>

书名：工程项目施工组织设计与进度管理